

COMMISSION BATIMENTS

28/05/2019

PRÉSENCES

Fonction	Commune déléguée	Représenté par	Présence
Président	Baugé	Jacky Boyeau	X
Vice-Président	Bocé	Michel Girard	X
Vice-Président	Chevire le Rouge	Jean-Charles Cady	Excusé
Personnel Ressources – Responsable Bâtiments		Gérald Hervé	X
Personnel Ressources – secrétaire ST		Sabrina Roiné	Excusée
Personnel Ressources – Conception et suivi réalisation travaux bâtiments		Frédéric Boucherie Romain Massé	X X
Conseiller municipal	Baugé	Jean-Luc Boyeau	Absent
Conseiller municipal	Chartrené	Ludovic Audouard	Absent
Maire délégué	Vaulandry	Guy Lasseux	Excusé
Conseiller communal	Chevire le Rouge	Jean-Louis Guéris	X
Conseiller communal	Cuon	Bernard Leclerc	X
Conseiller communal	Cuon	Eddie Blaisonneau	X
Conseiller communal	Echemiré	Ludovic Moreau	X
Conseiller communal	Echemiré	Thierry Vincelot	X
Conseiller communal	Fougeré	Thierry Delepine	X
Maire délégué	Fougeré	Louis-Marie Barillé	Absent
Conseiller communal	Le Guédeniau	Maurice Brière	Absent
Conseiller Communal	Le Guédeniau	Vincent Ouvrard	Absent
Conseiller communal	Montpollin	Serge Salzeberg	Absent
Conseiller communal	Montpollin	Jean-Michel Lemonnier	Absent
Conseiller communal	Montpollin	Patrice Chevet	Absent
Conseiller communal	Pontigné	Loïc Lisembart	Absent
Conseiller communal	Le Vieil-Baugé	Philippe Gilbert	X
Maire délégué	Clefs	Jackie Moutault	X
	Clefs	Maryse Granges	Absente
Conseiller communal	St Quentin les Beurepaire	Jean-Luc Morisseau	Excusé

SUIVI DES PROJETS

Items	Quoi	Pourquoi	Décision(s)	Ressource	Echéances
Présentation des travaux réalisés et à venir	Cf diaporama	Sanitaires bourg de Cuon : vigilance sur nettoyage régulier du local (1 fois /semaine insuffisant, compte tenu du passage) : à voir par services BeA Contrôle d'accès PPMS écoles BeA Gymnase Saint-Martin d'Arcé Remplacement vitrine salon de coiffure de Cheviré le rouge Mise aux normes PMR sanitaires st Quentin les Beaurepaire Travaux en régie : réfection salle des loisirs Vaulandry Réfection salle des Aînés st Quentin les Beaurepaire	Attribution marché en cours, avec travaux sur les vacances scolaires d'été (08/07 – 31/08) Etudes exécution structure juin –juillet, avec travaux jusqu'aux vacances de Toussaint		Terminés En cours
Diaporama projets aménagement salles des fêtes	SdF Montpollin	Démolition envisagée de la grande salle pour création d'un parking permettant un accès PMR au cimetière et vers l'autre salle Dans la petite salle (de moindre hauteur), suppression d'un mur intermédiaire pour création d'une salle unique	Travail à poursuivre pour estimation travaux et faisabilité par agents ST pour certains aménagements (chantiers motivants / maintenance courante)		
	SdF Echemiré	2 scénarios de réaménagement des sanitaires	Espace bar à retravailler également, ainsi que le rafraichissement de la seconde salle. Travail à poursuivre pour estimation travaux et faisabilité par agents ST pour certains aménagements (chantiers motivants / maintenance courante)		
	Vestiaires Echemiré	2 scénarios de réaménagement des locaux	Travail à poursuivre pour estimation travaux et faisabilité par agents ST pour certains aménagements (chantiers motivants / maintenance courante)		
	SdF Cuon	Orientation vers une reconstruction de la salle, plus fonctionnelle et levant toutes les contraintes liée à l'imbrication de l'existante avec la salle de boule de fort	Poursuite du processus décisionnel : passage en commission Finances pour réajustement de l'opération		
	SdF Fougeré	Mise en accessibilité des sanitaires	Inversion office et bar à étudier afin de résoudre les difficultés de livraison pour les traiteurs. Travail à poursuivre pour estimation travaux et faisabilité par agents ST pour certains aménagements (chantiers motivants / maintenance courante).		

Diaporama sanitaires publics	Cercle E. Levoyer Fougeré	Reconstruction sanitaire PMR et réserve	Déclaration préalable travaux à déposer – cahier des charges en cours. Caler déconstruction existant avec l'intervention des entreprises, à partir de septembre.		
	City-stade Cheviré		Lutte contre dégradations régulières de ces locaux		
	Vieil Baugé		Tags sur bloc sanitaire toujours présents		

Divers : dangerosité d'une sortie latérale de l'église de Vieil-Baugé

Fin de la réunion : 21h45

PROCHAINE RÉUNION : mardi 24/09/2019 à 20h00 – salle des fêtes de Fougeré